

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO DỰ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HỆ THỐNG CÁ NHÂN HÓA LỘ TRÌNH HỌC
VÀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TÍCH HỢP AI

Nhóm thực hiện: CNPM UTH K25

Thành viên:

Nguyễn Thanh Thiện

Phát Nguyễn Đức

Thiện Độ

Thành viên N

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Mục lục

1	Kế hoạch quản lý dự án	1
1.1	Mục tiêu dự án	1
1.2	Quản lý rủi ro	1
1.3	Phương pháp quản lý dự án	1
1.3.1	Quy trình Agile Scrum	2
1.3.2	Sprint Planning	2
1.3.3	Daily Scrum	2
1.3.4	Sprint Review	2
1.3.5	Sprint Retrospective	2
1.4	Kế hoạch quản lý chất lượng	2
1.5	Kế hoạch đào tạo thành viên	2
1.6	Các giai đoạn và mốc công việc	2
1.7	Phân công trách nhiệm	2
1.8	Kế hoạch giao tiếp và báo cáo tiến độ	2
1.9	Quản lý tài liệu LaTeX	2
1.10	Quản lý mã nguồn GitHub	2
1.11	Quản lý công việc bằng Jira	2
1.12	Quy định branch, commit và Pull Request	2
1.13	Công nghệ, công cụ và hạ tầng	2
2	Phân tích chức năng AI và cá nhân hóa	3
2.1	Chấm điểm và phân tích kết quả làm bài	4
2.1.1	Tác nhân sử dụng	4
2.1.2	Mục đích	4
2.1.3	Tiền điều kiện và hậu điều kiện	4

2.1.4	Luồng xử lý chính	4
2.1.5	Luồng thay thế và trường hợp lỗi	4
2.1.6	Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra	4
2.1.7	Mối liên hệ với hồ sơ năng lực và lộ trình học	4
2.2	Tạo hoặc cập nhật hồ sơ năng lực học sinh	4
2.3	Tạo hoặc cập nhật lộ trình học cá nhân hóa	4
2.4	Luyện tập thích ứng theo năng lực	4
2.5	Tương tác với AI Tutor	4
2.6	Dự đoán khả năng đạt điểm mục tiêu	4

Danh sách bảng

Danh sách hình vẽ

Chương 1

Kế hoạch quản lý dự án

1.1 Mục tiêu dự án

Nội dung mục tiêu dự án sẽ được xây dựng dựa trên vấn đề thực tế, đối tượng sử dụng và các chức năng chính của hệ thống.

1.2 Quản lý rủi ro

Phần này xác định các rủi ro, mức độ ảnh hưởng, khả năng xảy ra, biện pháp phòng ngừa và phương án xử lý.

1.3 Phương pháp quản lý dự án

Dự án được tổ chức và quản lý theo phương pháp Agile Scrum.

- 1.3.1 Quy trình Agile Scrum**
- 1.3.2 Sprint Planning**
- 1.3.3 Daily Scrum**
- 1.3.4 Sprint Review**
- 1.3.5 Sprint Retrospective**
- 1.4 Kế hoạch quản lý chất lượng**
- 1.5 Kế hoạch đào tạo thành viên**
- 1.6 Các giai đoạn và mốc công việc**
- 1.7 Phân công trách nhiệm**
- 1.8 Kế hoạch giao tiếp và báo cáo tiến độ**
- 1.9 Quản lý tài liệu LaTeX**
- 1.10 Quản lý mã nguồn GitHub**
- 1.11 Quản lý công việc bằng Jira**
- 1.12 Quy định branch, commit và Pull Request**
- 1.13 Công nghệ, công cụ và hạ tầng**

Chương 2

Phân tích chức năng AI và cá nhân hóa

2.1 Chấm điểm và phân tích kết quả làm bài

2.1.1 Tác nhân sử dụng

2.1.2 Mục đích

2.1.3 Tiền điều kiện và hậu điều kiện

2.1.4 Luồng xử lý chính

2.1.5 Luồng thay thế và trường hợp lỗi

2.1.6 Dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra

2.1.7 Mối liên hệ với hồ sơ năng lực và lộ trình học

2.2 Tạo hoặc cập nhật hồ sơ năng lực học sinh

2.3 Tạo hoặc cập nhật lộ trình học cá nhân hóa

2.4 Luyện tập thích ứng theo năng lực

2.5 Tương tác với AI Tutor

2.6 Dự đoán khả năng đạt điểm mục tiêu